

УТВЕРЖДАЮ: директор  
 МАОУ лицей №21  
 Н.Ю. Писарева

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
 мероприятий ШИБЦ МАОУ лицей №21 в рамках реализации проекта модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» в 2020 году

№	Этапы реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятий
	Проектировочный этап - этап реализации - аналитический этап				
№№	Мероприятия	Результат	Срок реализации		Ответственный за этап реализации
			Дата начала	Дата окончания	
1.	<b>Направление 1. Совершенствование организационно-функциональной структуры управления ШИБЦ</b>				
1.1.	Корректировка нормативных документов, регламентирующих деятельность ШИБЦ. Проектирование «Концепции функционирования муниципального ресурсного центра по модернизации ШИБЦ»	«Проект концепции функционирования ресурсного центра», Нормативные документы, регламентирующие деятельность базовой площадки по модернизации ШИБЦ. Размещение материалов в Интернет-ресурсах.	23.03	13.04	Рабочая группа
1.2.	Участие в проектировочном семинаре «Анализ целей, проблем, факторов риска при модернизации ШИБЦ»	Проект «Положения о школьном информационно-библиотечном центре».	23.03	13.04	Обрезкова Е.А.
1.3.	Проведение самоаудита нормативных актов, регламентирующих деятельность ШИБЦ.	Экспертные заключения.	23.03	13.04	Экспертная группа

1.4.	Участие в онлайн-консультации по формированию дорожной карты мероприятий ШИБЦ на 2020 год. Согласование дорожных карт базовых площадок.	Дорожная карта ШИБЦ.	23.03	13.04	Обрезкова Е.А.
1.5	Заключение договоров о партнёрском сотрудничестве с библиотеками города и учреждениями дополнительного образования	Договоры	май	сентябрь	Писарева Н.Ю., Обрезкова Е.А.
2	<b>Направление 2. Мероприятия по технической модернизации ШИБЦ</b>				
2.1	Анализ ресурсной карты ШИБЦ, индивидуальные (скайп- консультации) с сотрудниками ИРО ИО по результатам анализа ресурсных карт. Участие в сборе информации по запросу на оборудование для ШИБЦ.	Аналитическая справка по результатам анализа ресурсных карт. Аннотированный перечень оборудования для модернизации ШИБЦ на 2020 год	апрель	май	Писарева Н.Ю., Посылина И.А., Обрезкова Е.А.
2.2	Получение оборудования для ШИБЦ.	Проведение тестовых работ. Справка-техническое подтверждение по готовности использования оборудования. Организация процедур по передаче оборудования.	май	сентябрь	Писарева Н.Ю., Орехова Н.В., Посылина И.А.
2.3	Организация и проведение мероприятий с использованием нового оборудования ШИБЦ	Методические рекомендации к проведению мероприятия	сентябрь	ноябрь	Посылина И.А., Обрезкова Е.А., педагоги лицея

2.4	Развитие базы электронных ресурсов из различных источников (оцифровка имеющихся методических материалов, получение электронных версий от автора, заимствование материалов, имеющихся в свободном доступе в Интернет).	Приобретение ЭОР, подключение к ним базовых ШИБЦ	апрель	сентябрь	Обрезкова Е.А., Посылина И.А., педагоги лицея
2.5	Активное внедрение в учебный процесс информационнокоммуникационных технологий.	Эффективное использование в повседневной практике информационнокоммуникационных технологий.	сентябрь	ноябрь	Обрезкова Е.А., педагоги лицея
2.6	Повышение эффективности работы странички ШИБЦ на сайте школы	Увеличение посетителей школьного сайта.	сентябрь	ноябрь	Обрезкова Е.А.
3	<b>Направление 3. Мероприятия по повышению квалификации педагогов через освоение новых образовательных практик и инструментария</b>				
3.1	Апробирование ДПП ПК «Школьный информационнобиблиотечный центр: площадка инновационных практик» (обучение школьной команды).	Рабочие материалы. Комплекс методик по самоанализу деятельности педагога-библиотекаря.	апрель	май	Обрезкова Е.А., Горская О.Е.
3.2	Проведение стажировочных практик.	Методические материалы, технологические карты.	июль	октябрь	Обрезкова Е.А., Горская О.Е.
3.3	Участие в проведении видеокурсов и видеоконференций.	Презентации, раздаточные материалы.	апрель	ноябрь	Обрезкова Е.А., Горская О.Е.
3.4	Информационная поддержка и информационное сопровождение педагогов в освоении и внедрении развивающих образовательных технологий.	Активное освоение и использование педагогами современных развивающих образовательных технологий.	сентябрь	ноябрь	Обрезкова Е.А., Горская О.Е., педагоги лицея

3.5	Информационно-методическое сопровождение внедрения государственных стандартов нового поколения.	Устранение организационно-информационных препятствий для внедрения новых образовательных стандартов.	апрель	ноябрь	Обрезкова Е.А., Горская О.Е., Посылина И.А.
3.6	Поддержка конкурсного движения педагогов.	Расширение круга педагогов-участников профессиональных конкурсов. Повышение результативности участия педагогов школы в творческих конкурсах. Снижение временных затрат педагогов на работу с информационными потоками.	сентябрь	ноябрь	Обрезкова Е.А., Горская О.Е., Посылина И.А.
3.7	Участие в семинарах школьных педагогов-библиотекарей на базе библиотек города с целью обмена опытом работы и повышения эффективности.	Система непрерывного образования педагога- библиотекаря.	сентябрь	ноябрь	Обрезкова Е.А.
4	<b>Направление 4. Мероприятия по</b> <b>- совершенствованию функциональной грамотности</b> <b>- гражданско-патриотическому воспитанию</b> <b>- развитию творческих навыков, проектной практики</b> <b>- использованию цифровых технологий</b>				
4.1	Участие в межрегиональной акции «История библиотеки - в книжной закладке»	Выставка работ.	май	июнь	Обрезкова Е.А.
4.2	Оформление выставки рисунков и открыток «ПОБЕДА деда - моя ПОБЕДА»	Выставка, фотоотчет, размещение материалов на сайте школы	апрель	май	Обрезкова Е.А.
4.3	Проведение конкурса чтецов "Дети читают стихи о войне"	Размещение материалов на сайте школы	май	май	Обрезкова Е.А.
4.5	Участие в памятной акции "Помним! Чтим! Гордимся!": организация, подготовка, создание видеоролика "Р.Рождественский. Реквием"	Размещение видеоролика на сайте школы	май	май	Обрезкова Е.А.
4.6	Проведение мероприятий следующей тематической направленности: формирование читательской (функциональной) грамотности, гражданско-патриотической (общекультурной) направленности, развитие речевых коммуникаций	Методические рекомендации, проведение мероприятий	май	ноябрь	Обрезкова Е.А.

4.7	Информационная поддержка проведения классных часов и других внеклассных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание школьников.	Методическая и информационная помощь (подборка материалов, разработка сценариев)	май	апрель	Обрезкова Е.А.
4.8	Участие в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях	Рост активности и результативности участия в конкурсах различного уровня.	сентябрь	апрель	Обрезкова Е.А., педагоги лицея
4.9.	Информационная поддержка инновационных образовательных программ, реализуемых в лицее	Успешная реализация инновационных образовательных программ	май	декабрь	Горская О.Е., Посылина И.А., Караулова Н.В.
4.10	Организация встреч с интересными людьми, проведение Литературных гостиных	Повышение интереса к посещению ИБЦ, публикация собственных печатных ресурсов	май	декабрь	Обрезкова Е.А.
5	<b>Направление 5. Участие в мероприятиях по выявлению лучших региональных практик деятельности ШИБЦ</b>				
5.1	Участие в проектировочном семинаре по разработке оснований для организации регионального конкурса «ПРОдвижение»	Успешная реализация инновационных образовательных программ	май	декабрь	Рабочая группа
5.2	Участие в региональном конкурсе ШИБЦ «ПРОдвижение»	Конкурсные материалы	май	октябрь	Обрезкова Е.А., Горская О.Е.
5.3	Тиражирование опыта работы ШИБЦ	Проведение мастер-классов, семинаров для коллег	ноябрь	ноябрь	Обрезкова Е.А., Горская О.Е.

